

VALLEY SUPERAPP

STATUS ATUALIZADO DO PROJETO

Data-base: 6 de junho de 2026
Repositorio: All-in-One | Branch main alinhada a origin/main

1. Resumo executivo

A fundacao tecnica do MVP esta concluida: arquitetura modular, API Hub, contratos, catalogo agregado, autenticao JWT, pedidos, pagamento PIX sandbox, historico do consumidor, bancos isolados e automacao de validacao estao implementados.

O progresso da visao enterprise completa e estimado em **78%**, dentro da faixa de 75% a 80% registrada no memorando de 5 de junho de 2026. Esse numero nao significa prontidao integral para producao: pagamentos reais, KYC externo, tempo real, telemedicina e paineis corporativos ainda possuem lacunas relevantes.

2. Indicadores principais

Fundacao do MVP: **100%**

Visao enterprise total: **78% estimados**

Rollout Stitch local registrado: **80%** (20 de 25 projetos; 149 telas)

Catalogo e jornada principal do consumidor: **90%**

Integracoes externas reais: **25%**

Prontidao geral para producao com dinheiro e dados reais: **60% estimados**

3. Status por frente

Fundacao, arquitetura e API Hub - 100%

Entregue: microsservicos modulares, bancos PostgreSQL isolados, Docker, API Hub resiliente, contratos, JWT, idempotencia, outbox e validacoes de repositorio.

Pendencias: observabilidade de producao, dimensionamento, SLOs, disaster recovery e provisionamento definitivo em nuvem.

Proximo passo: preparar ambiente de homologacao com telemetria, backups, segredos gerenciados e testes de carga.

Identity, KYC e seguranca - 70%

Entregue: cadastro, login real pelo Identity, JWT e validacao de titularidade nas operacoes do consumidor.

Pendencias: OCR de CNH/RG, biometria facial, SMS MFA, politicas legais de KYC e integracao com provedor externo.

Proximo passo: definir provedor de identidade/KYC e implementar uma interface abstrata com modo sandbox antes da chave real.

Finance, Wallet, PIX e Escrow - 65%

Entregue: intencao de pagamento vinculada ao pedido, PIX sandbox, retencao sandbox, protecao contra preco/beneficiario enviados pelo navegador e fluxo auditavel.

Pendencias: gateway real, cash-out, conciliacao, webhooks, expiracao, falhas, estornos, repeticao idempotente e regras comerciais do escrow.

Proximo passo: concluir a maquina de estados do pagamento sandbox e depois integrar Mercado Pago, Stripe ou Pagar.me por adaptador.

Marketplace e experiencia Valley - 90%

Entregue: catalogo agregado, busca e filtros, ofertas reais Business, login, checkout, pedido, pagamento sandbox e area Meus Pedidos.

Pendencias: detalhes e cancelamento permitido, cupons/campanhas, notificacoes, avaliacoes, devolucoes e tratamento completo de estados de erro.

Proximo passo: fechar a jornada pos-compra e os cenarios de falha, cancelamento e repeticao cobertos por testes E2E.

Business e operacao do lojista - 55%

Entregue: frontend inicial, carteira Gold, gestao basica do catalogo, publicacao canonica de ofertas e dashboard inicial de telemetria.

Pendencias: CRUD completo de lojas e inventario, campanhas, descontos, pedidos, conciliacao, relatorios e perfis de equipe.

Proximo passo: priorizar inventario, pedidos e painel financeiro do lojista.

Services e agendamentos - 60%

Entregue: ofertas de servicos, contratacao inicial, historico agregado e agendamentos de saude pela jornada Valley.

Pendencias: motor de disponibilidade, conflitos de agenda, reagendamento, cancelamento, lembretes e regras por prestador.

Proximo passo: implementar calendario transacional de slots com testes de concorrência e fuso horario.

Mobility, Delivery e Rider - 40%

Entregue:modulos provisionados, integracao ao catalogo e frontend Ridermobile-first com fluxo inicial e rastreador simulado.

Pendencias:geolocalizacao real, WebSockets, despacho, roteamento,precificacao, prova de entrega e mapas.

Proximo passo:criar tracking em tempo real e integrar inicialmente OSRM,mantendo Google Maps desativado conforme a politica atual.

Health e telemedicina - 45%

Entregue:catalogo, agendamento inicial e telas Stitch registradas para registros, prescricoes, leitos e auditoria.

Pendencias:WebRTC, prontuario operacional, consentimento, HL7/FHIR,seguranca clinica e integracoes reguladas.

Proximo passo:definir o modelo FHIR e implementar prontuario sandbox antesde videochamadas e integracoes externas.

Property e Legal - 30%

Entregue:modulos provisionados e contratos basicos de arquitetura.

Pendencias:interfaces funcionais, listagem de imoveis, propostas, documentos,assinatura digital e rollout Stitch ainda ausente para Legal e Property.

Proximo passo:concluir telas e CRUD de imoveis; depois integrar assinatura digital por adaptador.

Modulos corporativos ERP, CRM, WMS, TMS, HR, BI e BPM - 35%

Entregue:estrutura modular, bancos, contratos e roteamento basico.

Pendencias:regras de dominio, dashboards multi-tenant, permissoes, relatorios,workflows e integracoes operacionais.

Proximo passo:entregar primeiro o nucleo B2B que sustenta Marketplace:inventario, pedidos, financeiro e CRM leve.

Stitch, design e cobertura de telas - 80%

Entregue:20 de 25 projetos e 149 telas registrados; branding pendente zeradonas telas existentes.

Pendencias:Legal, Property, BI, AI Core e API Hub. A sincronizacao remotaGoogle/Stitch esta deliberadamente desativada ate segunda ordem.

Proximo passo:preservar o estado local e retomar apenas apos autorizacaoexplicita, seguindo Legal, Property, BI, AI Core e API Hub.

4. Prioridades recomendadas

Prioridade 1 - Robustez da jornada que ja gera valor

Finalizar falha, expiracao, conciliacao, cancelamento, notificacao e idempotenciado pagamento e do pedido sandbox.

Prioridade 2 - Operacao B2B do Marketplace

Entregar inventario, pedidos, campanhas, relatorios e conciliacao no Valley Business.

Prioridade 3 - Homologacao externa controlada

Escolher provedores de pagamento, KYC, SMS e mapas; implementar adaptadores ewebhooks sem acoplar o dominio a um fornecedor.

Prioridade 4 - Tempo real

Adicionar WebSockets para tracking, notificacoes e eventos operacionais.

Prioridade 5 - Expansao vertical

Avancar Health/FHIR, Property/Legal e, depois, os paineis ERP/CRM/WMS/BI.

5. Dependencias do usuario e decisoes externas

- Escolha e provisionamento dos gateways de pagamento, KYC, SMS, e-mail e mapas.
- Contas de nuvem, faturamento, dominio, certificados e gestao de segredos.
- Regras de comissao, escrow, limites de wallet, chargeback e cash-out.
- Politicas juridicas e regulatorias para KYC, saude, assinatura e privacidade.
- Autorizacao explicita para reativar Google, AlloyDB ou Stitch remoto.

6. Metodologia dos percentuais

Os percentuais por frente sao estimativas de maturidade funcional baseadas nosartefatos versionados, endpoints, interfaces e pendencias documentadas. Eles naorepresentam uma medicao financeira nem garantia de prontidao regulatoria. O indice de 80% do Stitch e objetivo: 20 projetos registrados de um total de 25.O indice geral de 78% adota o ponto medio aproximado da faixa de 75% a 80%registrada no memorando anterior.

Fontes internas: STATUS.md, memorandum.md, docs/VALLEY_CATALOG.md,apps/valley/STATUS.md e config/stitch/sync_state.json.